

**REG.eV**

www.regev-rossdorf.de

Roßdorfer Energie-Gemeinschaft e.V.

Stand der Bauarbeiten am Tannenkopf bis zum 28.11.2015: Riesenkran ist fertig zusammengebaut

In der Woche 48 passierte zunächst nichts. Umso überraschender war es, dass am Mittwochmittag auf **beiden Bauplätzen** Kräne aufgebaut waren und bereits jede Menge Material entladen war. Die Lkw standen gewissermaßen Schlange. Hier erkennt man deutlich die Bemühungen, unbedingt bis zum Jahresende die beiden Windräder in Betrieb zu nehmen.

Im Einzelnen waren es u.a. folgende Aktivitäten:

- Aufbau von zwei mittleren Schwerlastkränen der 500t-Klasse an beiden Bauplätzen mit Hilfe von zwei kleineren Autokränen
- Montage des Riesenkranes am Boden durch einen mittleren Schwerlastkran mit Ketten
- Lieferung von Wohncontainern für die österreichischen Arbeiter des Riesenkranes
- Abbau restlicher Aluminiumplatten in Auslegerschneise
- Anlieferung des fünften Turmteilsegments für einen Turm (das oberste Segment für den zweiten Turm ist ebenfalls vor Ort)
- Anlieferung und Einbau des Transformators (drei Etagen: Transformator, Steuerungen und Lüftung) am nördl. Bauplatz
- Installation einer Sicherheitseinrichtung am nördlichen Bauplatz mit Kamera auf Minicontainer und Sensoren
- Anlieferung des ersten Maschinenhauses
- Abbau des roten 500t-Autokrans am nördlichen Bauplatz



Bild (von oben links nach unten rechts): Riesenkran mit Anlieferung Raupenteil, Flaschenzug, fertig montiertem Ausleger (ca. 130 m); Anlieferung Turmsegment mit Allrad-Lkw vorne ziehend und Transport-Lkw rückwärts schiebend; auf dem nördlichen Bauplatz weißer Montagekran und roter 500t-Kran; im Nebel 500t-Kran setzt Maschinenhaus ab, mittig Transformator in 3 Ebenen im Turminnern

Mehr Bilder finden Sie unter www.regev-rossdorf.de.

Fotowettbewerb bis 10.01.2016 verlängert

Auf der Vorstandssitzung am 29.11.2015 wurde beschlossen, den Fotowettbewerb zu regenerativen Energien bis zum Ende der Weihnachtsferien am 10.01.2016 zu verlängern.

Wir verbinden damit die Erwartung, dass neben anderen Motiven zu regenerativen Energien und Energieeinsparung auch Bilder zu den neuen Windkraftanlagen auf dem Tannenkopf eingesandt werden. Sofern es die Windverhältnisse erlauben, ist in Kürze mit dem Aufbau des ersten Windrades am südlichen Platz an der Grenzschnelse nahe der Geburtstagsallee zu rechnen (siehe oben).

Ansonsten gelten die bisherigen Bedingungen (siehe Startseite www.regev-rossdorf.de und RAZ Nr. 43 vom 22.10.2015).

Kalender 2016 entfällt

Wegen der nicht vorhersehbaren Verschiebung des Baus der Windräder und der damit verbundenen Verlängerung des Fotowettbewerbs verzichtet der Vorstand – wenn auch schweren Herzens – auf die Herausgabe eines Kalenders zum Bau der Windkraftanlagen. Wir hatten darin ein schönes Weihnachtsgeschenk gesehen.

4. Spaziergang zum Tannenkopf jetzt am 20.12.2015

Der Vorstand hat den nächsten Spaziergang zum Tannenkopf am Sonntag, den 20.12.2015 ab 14 Uhr vorgesehen.

REG.eV, Claus Nintzel, Vorstandsmitglied